

ФОРМА № 2 (внебюджет)

Отчет о реализации комплексов мероприятий, мероприятий и проектов программы стратегического развития

Наименование образовательного учреждения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения"

Отчёт за: 2012 год

		Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направленные образовательным учреждением на реализацию программы стратегического развития в 2012 году/иные средства (млн.руб.)					Выполнение плана, %	Документы подтверждающие расходование средств субсидий федерального бюджета
		План	Факт					
		Всего	Всего	в т.ч. собственные средства образовательного учреждения от приносящей доход деятельности	в т.ч. привлеченные средства работодателей			
1	2	22	23	24	25	26	27	28
1.	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	1.9	3.34	1.9	1.44	0	175.79	
	Проекты, обеспеченные субсидией	1.9	3.34	1.9	1.44	0	175.79	
1.1.	Развитие уровня образования Санкт - Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП)	1.1	1.1	1.1	0	0	100	
1.1.1.	Разработка программы магистерской подготовки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации	0.5	0.5	0.5	0	0	100	138; 139; 140; 141; 142; 143; 386; 387

1.1.2.	Разработка учебно - методического и материально - технического обеспечения новых магистерских программ	0.6	0.6	0.6	0	0	100	144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152
1.2.	Развитие и внедрение информационных технологий в образовании	0.8	2.24	0.8	1.44	0	280	
1.2.1.	Развитие и внедрение инфокоммуникационных технологий в учебный процесс	0.8	2.24	0.8	1.44	0	280	154; 155; 156; 157; 158; 388; 389; 390; 391; 392
	Проекты, не обеспеченные субсидией	0	0	0	0	0	100	
2.	Модернизация научно - исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	31.4	108.69	31.4	77.29	0	346.15	
	Проекты, обеспеченные субсидией	31.4	108.69	31.4	77.29	0	346.15	
2.1.	Космический мониторинг	3.5	3.5	3.5	0	0	100	
2.1.1.	"Решение комплексных проблем по направлению "" Космический мониторинг "" на базе Северо - Западного центра Космического мониторинга (СЗ ЦКМ)"	3.5	3.5	3.5	0	0	100	159; 160; 161; 162; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399
2.2.	Встроенные микроэлектронные системы	10	67.9	10	57.9	0	679	
2.2.1.	"Решение комплексных проблем по направлению "" Встроенные микроэлектронные системы "" на базе Института высокопроизводительных компьютерных и сетевых технологий (ИВКИСТ) и НОЦ Встроенных микроэлектронных систем "	10	67.9	10	57.9	0	679	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191

2.3.	Беспроводные инфомотелескоммуникационные технологии	5	12.33	5	7.33	0	246.6	
2.3.1.	"Решение комплексных проблем по направлению ""Беспроводные инфомотелескоммуникационные технологии"" на базе Инновационно - Технологического Центра Беспроводных Мультимедиа Технологий (ИТЦ БМТ) "	5	12.33	5	7.33	0	246.6	192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 400; 401; 402; 403; 404
2.4.	Информационная безопасность	1	1.97	1	0.97	0	197	
2.4.1.	"Решение комплексных проблем по направлению ""Информационная безопасность"" на базе ИТЦ инновационных технологий использования RFID в системах информационной безопасности (ИТЦ RFID - Б) "	1	1.97	1	0.97	0	197	200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 405; 406
2.5.	Инновационные технологии в электромеханике и энергетике	10	20	10	10	0	200	
2.5.1.	"Решение комплексных проблем по направлению ""Инновационные технологии в электромеханике и энергетике"" на базе Научно - образовательного центра инновационных технологий в электромеханике и энергетике (НОЦ ИТЭЭ) "	10	20	10	10	0	200	221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420
2.6.	Модернизация инновационной деятельности	1.9	2.99	1.9	1.09	0	157.37	
2.6.1.	Развитие Бизнес - инкубатора	0.9	1.99	0.9	1.09	0	221.11	10; 11; 12; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 421; 422

2.6.2.	Развитие системы патентования и защиты интеллектуальной собственности, лицензирования и сопровождения секретов инновационного производства	0.5	0.5	0.5	0	0	100	247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257
2.6.3.	Развитие системы инновационного консалтинга и менеджмента	0.5	0.5	0.5	0	0	100	258; 259; 260; 261; 262; 263; 423; 424; 425
	Проекты, не обеспеченные субсидией	0	0	0	0	0	100	
3.	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	2	2	2	0	0	100	
	Проекты, обеспеченные субсидией	2	2	2	0	0	100	
3.1.	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно - педагогических работников в вузе	1.5	1.5	1.5	0	0	100	
3.1.1.	Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно - педагогических работников вуза	1	1	1	0	0	100	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 426; 427
3.1.2.	Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно - исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно - педагогических работников вуза	0.5	0.5	0.5	0	0	100	276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 428; 429; 430
3.2.	Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	0.5	0.5	0.5	0	0	100	

3.2.1.	Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки	0.5	0.5	0.5	0	0	100	284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 431; 432
	Проекты, не обеспеченные субсидией	0	0	0	0	0	100	
4.	Модернизация инфраструктуры	102.4	102.4	102.4	0	0	100	
	Проекты, обеспеченные субсидией	102.4	102.4	102.4	0	0	100	
4.1.	Развитие материально - технической базы образовательной и научной деятельности	7.4	7.4	7.4	0	0	100	
4.1.1.	Закупка современного аналитического и измерительного оборудования для научных лабораторий, центров коллективного пользования по направлениям космический мониторинг, встроенные микроэлектронные системы, информационная безопасность и инновационных технологий в электромеханике и энергетике	1	1	1	0	0	100	294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 436
4.1.2.	Закупка высокотехнологичного учебно - лабораторного оборудования для научных структурных подразделений	1	1	1	0	0	100	320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 437
4.1.3.	Комплектация нового уникального оборудования	0.3	0.3	0.3	0	0	100	33; 34; 35; 36; 37; 38
4.1.4.	Расширение имеющейся системы удаленного доступа к оборудованию центров коллективного доступа	1.6	1.6	1.6	0	0	100	438
4.1.5.	Разработка и приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования	1	1	1	0	0	100	330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 439

4.1.6.	Разработка и приобретение программного обеспечения для моделирования производственных процессов	1	1	1	0	0	100	346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 440
4.1.7.	Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы	0.5	0.5	0.5	0	0	100	353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 441
4.1.8.	Установка, аттестация и пуско - наладочные работы приобретенного оборудования	1	1	1	0	0	100	361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 442
4.2.	Ремонт помещений	95	95	95	0	0	100	
4.2.1.	Ремонт учебных корпусов учебных корпусов, включая ремонт помещений лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы	37.9	37.9	37.9	0	0	100	39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75
4.2.2.	Ремонт помещений научных лабораторий	0	0	0	0	0	100	
4.2.3.	Ремонт помещений центров коллективного доступа	0	0	0	0	0	100	
4.2.4.	Ремонт помещений общежитий	57.1	57.1	57.1	0	0	100	76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385
	Проекты, не обеспеченные субсидией	0	0	0	0	0	100	
5.	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	0.3	0.3	0.3	0	0	100	
	Проекты, обеспеченные субсидией	0.3	0.3	0.3	0	0	100	

5.1.	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	0.3	0.3	0.3	0	0	100	
5.1.1.	Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития вуза	0.3	0.3	0.3	0	0	100	433; 434; 435
	Проекты, не обеспеченные субсидией	0	0	0	0	0	100	

Руководитель организации _____ / Оводенко А. А. /

ГУАП

Главный бухгалтер _____

Сдал


Должность _____

подпись

Ф.И.О.

(печать)

дата:



Принял Оператор

Должность _____

подпись

Ф.И.О.

(печать)

дата: